

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 16.05. 2023 № 589

О подготовке к переходу и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск»

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», распоряжения министерства образования Сахалинской области от 05.04.2023 №3.12-478-р «О подготовке к переходу и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск» (приложение № 1).
2. Определить 2023/2024 учебный год годом подготовки к переходу обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск».
3. Определить 2024/2025 учебный год годом введения и реализации обновленных ФГОС СОО в 10-х классах общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск».
4. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по введению и реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск» на 2023/2024 и 2024/2025 учебные года (приложение № 2).
5. Муниципальному методическому центру (Бек О.К.):

5.1. Организовать участие в повышении квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.

5.2. Разработать и утвердить план работы городских методических объединений по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО.

5.3. Организовать работу муниципальной методической службы в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС СОО.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:

6.1. Разработать и утвердить план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО.

6.2. Привести в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО и в связи с их введением, локальные нормативные акты образовательной организации.

6.3. Разработать план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС СОО.

6.4. Обеспечить повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.

6.5. Сформировать систему мониторинга готовности каждого учителя, работающего в 10-11 классах, к реализации обновленных ФГОС СОО.

6.6. Обеспечить кадровые, финансовые материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих обновленным ФГОС СОО.

7. Отделу развития общего образования и дополнительного образования детей (Борисенко Н.С.) обеспечить координацию по переходу на обновленный ФГОС СОО.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора С.А. Захарову.

Директор Департамента



С.А. Мирова

Борисенко Наталья Сергеевна

Заместитель директора
Ведущий советник ОПК и ДО

Рассылка: школы, ММЦ

С.А. Захарова
О.В. Лепешникова

Приложение № 1
Утвержден приказом
Департамента образования
от 16.05.2023 № 589

Состав
рабочей группы по введению и реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего
образованиях МО «Город Южно-Сахалинск»

№	ФИО	Должность
1.	Захарова Светлана Александровна	Заместитель директора
2.	Борисенко Наталья Сергеевна	Начальник отдела РОО и ДОД
3.	Дерябина Ирина Ивановна	Референт
4.	Бек Ольга Константиновна	Руководитель ММЦ

**План
 мероприятий («дорожная карта») по введению и реализации обновленных
 ФГОС СОО в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-
 Сахалинск» на 2023/2024 и 2024/2025 учебные года**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
I. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС СОО общеобразовательных организаций МО «Город Южно-Сахалинск»			
1.1. Подготовка к реализации введения обновленного ФГОС СОО в 2024-2025 учебном году	май 2023	ДО	- приказ ДО
1.2. Формирование списка специалистов ОО, ответственных за введение и реализацию ФГОС СОО в ОО	июнь 2023	ДО	- список специалистов, отвечающих за обеспечение поэтапного введения и реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях
1.3. Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на обновленный ФГОС СОО школ МО «Город Южно-Сахалинск»	май 2023	ДО	- Приказ ДО о подготовке к переходу и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск»
1.4. Создание муниципальной рабочей группы по поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных	май 2023	ДО	- Приказ ДО о подготовке к переходу и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск»

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
организациях МО «Город Южно-Сахалинск»			-
1.5. Организация мониторинга реализации ФГОС СОО: -самоанализ готовности введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях МО «Город Южно-Сахалинск»; -качества нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС; - качества ООП школ; - выполнение плана мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО	май 2023 май 2024 декабрь 2023 июнь 2024 май 2024	ДО ММЦ	- корректировка плана мероприятий; - аналитические справки по итогам мониторинга; - аналитические справки по итогам мониторинга; отчет о результатах реализации введения ФГОС СОО в 2023/2024 учебном году
1.6. Информационное сопровождение введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего срока	ДО	- медиа-план; - публикации в СМИ о ходе внедрения обновленного ФГОС СОО
1.7. Создание условий для сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС СОО на уровне ОО	декабрь 2023 и январь 2024	ОО	- корректировка плана работы ОО; - корректировка муниципальной модели методического сопровождения общеобразовательных организаций; - корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников, преподающих в 10-11 классах

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
<p>1.8. Организация мониторинга реализации введения ФГОС СОО: самооценка готовности школ к переходу на ФГОС 2022; подготовка школами нормативных документов, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС; подготовка ООП школами; выполнение дорожной карты школами выполнения муниципального плана мероприятий по введению и реализации ФГОС СОО в 2023/2024 и 2024/2025 учебных годах</p>	<p>февраль 2024</p> <p>февраль – март 2024</p> <p>апрель 2024</p> <p>апрель – май 2024</p>	<p>ДО</p> <p>ОО</p>	<p>- корректировка муниципальной программы введения ФГОС СОО в 2023/2024 учебном году;</p> <p>- аналитические справки по итогам мониторинга;</p> <p>- отчет о результатах реализации введения ФГОС СОО в 2023/2024 учебном году в муниципальном образовании</p>
<p>1.9. Самооценка готовности школы к переходу на обновленные ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году</p>	<p>май 2024</p>	<p>ОО</p>	<p>- отчет о результатах самооценки</p>
<p>1.10. Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году</p>	<p>январь-апрель 2024</p>	<p>ОО</p>	<p>- пакет локальных нормативных актов школы</p>
<p>1.11. Разработка основной</p>	<p>Январь-апрель</p>	<p>ОО</p>	<p>- проект основной образовательной программы (ООП) СОО</p>

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
образовательной программы СОО школами	2024		общеобразовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС СОО; - экспертиза (самоэкспертиза) ООП СОО общеобразовательной организации
1.12. Создание условий для реализации введения ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году на школьном уровне	январь 2024	ОО	- корректировка плана работы общеобразовательной организации; - внесение изменений в график внутреннего оценивания обучающихся; - корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников 1-9 классов
1.13. Выработка предложений по мониторингу реализации ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году на школьном уровне	февраль 2024	ОО	- корректировка муниципального плана мониторинга реализации введения ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году
1.14. Организация мониторинга реализации введения ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году	апрель – май 2025	ОО	- отчет о результатах реализации введения ФГОС СОО в общеобразовательной организации
1.15. Психолого-педагогическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО	сентябрь 2024 май 2025	ОО	- аналитический отчет
II. Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС СОО общеобразовательных организаций МО «Город Южно-Сахалинск»			
2.1. Прохождение курсов повышения квалификации в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО специалистов ОМСУ, ответственных за	сентябрь 2023-июнь 2024 по графику	ДО ММЦ ОО	- письма в ОО о КПК

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
школами; мониторинг реализации введения ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году на школьном уровне	течение года		
2.5. Направление методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы общеобразовательной организации на основе федеральной основной образовательной программы СОО с учётом региональных особенностей	I квартал 2024	ДО ММЦ	Письма ДО: - методические рекомендации по разработке основной образовательной программы СОО; - анализ типичных проблем при разработке основной образовательной программы ОО и апробация способов их минимизации
2.6. Участие в работе форума поддержки школ по введению и реализации ФГОС СОО в 2023/2024 и 2024/2025 учебном году	сентябрь 2023 – май 2025	ДО ММЦ ОО	- организация оперативного взаимодействия общеобразовательных организаций по введению и реализации обновленных ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году
2.7. Участие в повышении квалификации руководящих и педагогических работников школ по вопросам введения ФГОС СОО	сентябрь 2023 – май 2024	ДО ММЦ	- управленческая готовность руководителей школ к реализации ФГОС СОО; - технологическая готовность учителей-предметников школ к переходу на обновленные ФГОС СОО
2.8. Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных учреждений по проблемам управления	ежеквартально	ДО ММЦ	- направление информационных писем - диссеминация инновационного опыта управления введением ФГОС СОО в ОО

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
введением ФГОС СОО			
2.9. Корректировка плана работы ОМСУ по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода школ на обновленный ФГОС СОО	январь 2024	ДО ММЦ	- приказ ДО об утверждении изменений в планах работы ОМСУ
2.10. Презентация достижений школ по введению ФГОС СОО	январь – май 2025	ДО ММЦ ОО	- информация на сайтах ДО и ОО; - выявление и трансляция успешных практик перехода на обновленный ФГОС в 2025 году
2.11. Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений	январь – май 2025	ДО ММЦ ОО	- информация на сайте ОМСУ; - выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС СОО в 2025 году
2.12. Осуществление методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации обновленных ФГОС СОО в 2024/2025 учебном году по направлениям	в течение года	ОО	- план методической работы; - план повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы; - определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению обновленных ФГОС СОО
2.13. Организация работы городских учебно-методических объединений учителей-предметников	в течение всего срока	ММЦ	- планы работы ГМО
2.14. Организация и	в		- создание площадок для обсуждения

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
проведение городских образовательных событий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО	течение всего срока	ММЦ	общих проблемных вопросов в педагогическом сообществе