

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

от 15.02. 2021 № 87

Об участии общеобразовательных организаций в реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области от 01.02.2021 № 3.12-104-р «Об участии общеобразовательных организаций Сахалинской области в реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году», в рамках реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (школы с низкими образовательными результатами) в 2021 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по реализации Проекта «500+» по организации методической поддержки МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 13 (общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году (далее - школы с низкими образовательными результатами) ) (приложение ).

2. Руководителям МАОУ СОШ № 3 (Дубина Н.Г.), МАОУ СОШ № 13 (Мишенкова Е.Н.) обеспечить выполнение Дорожной карты.

3. Назначить кураторами школ с низкими образовательными результатами по оказанию методической поддержки:

- Боку Сен Ок, директора МАОУ Гимназия № 1;
- Наймановскую Р.В., директора МАОУ Лицей № 2.

4. Отделу развития общего образования и дополнительного образования детей (О.В. Успенская) обеспечить:

4.1. Мониторинг выполнения Дорожной карты по оказанию методической поддержки МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 13;

4.2. Мониторинг работы участников проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК);

4.3. Оказание консультативной и информационной поддержки школам с низкими образовательными результатами.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора



Л.Г.Тамонов

Жданова Н.С.

Согласовано:

Начальник отдела

Ведущий советник отдела ОПК и ДО

О.В.Успенская

О.В.Лепешникова

Приложение  
УТВЕРЖДЕНА  
приказом Департамента образования  
администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 15.08.2021 № 87

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты показателя для контроля
1. Организационные мероприятия				
1.	Направление кандидатуры муниципального координатора в министерство образования Сахалинской области (далее-МОСО)	До 21.01.2021	МОСО Департамент образования (далее-ДО)	Назначение муниципального координатора
2.	Направление данных об отобранных школах-участниках проекта (далее-ОО) в МОСО	До 26.01.2021	ДО ОО	Заполнены формы для сбора данных
3.	Утверждение приказа об участии общеобразовательных организаций в реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году	До 15.02.2021	ДО	Приказ ДО
4.	Предварительный отбор кураторов для методической поддержки школ	До 28.01.2021	ДО, ОО	Список кураторов
2. Работа в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)				
1.	Старт анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах	28.01.2021	Участники	Анкетирование



2.	Получение результатов анкетирования кураторов	03.02.2021	ДО	Результаты анкетирования кураторов
3.	Утверждение кураторов в отобранные школы	До 16.02.2021	ДО	Приказ ДО
4.	Завершение анкетирования школ-участниц проекта для формирования рисковых профилей школ (РПШ)	15.02.2021	ОО	Включение ОО в Проект
3. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций				
1.	Участие в установленном семинаре/вебинаре для школ для построения РПШ	15.02.2021	ОО	Обеспечено методическое сопровождение ОО
2.	Начало работы школ и кураторов с рисковыми профилями школ	До 24.02.2021	ОО	Размещение рисковых профилей школ в ИС МЭДК
3.	Консультирование кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ, составление графика посещения	До 26.02.2021	ДО Кураторы ОО	Обеспечено методическое сопровождение ОО
4.	Первичное посещение образовательных организаций кураторами, верификация рисковых профилей школ, внесение соответствующих отметок в ИС МЭДК	До 10.03.2021	Кураторы	Проведена оценка результативности реализуемых мер
5.	Участие в научно-методических вебинарах	По графику ИРОСО	ДО Кураторы ОО	Повышение уровня профессиональной компетенции администратии ОО
6.	Участие в вебинарах по методическим запросам ОО в рамках подготовки концептуальных документов	По графику ИРОСО	ОО	Вебинары по запросам
7.	Размещение ОО концептуальных документов: концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК	30.04.2021	Кураторы ОО	Размещение концептуальных документов, подтвержденных куратором
8.	Размещение образовательными организациями данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	30.05.2021	Кураторы ОО	Размещение документов, подтвержденных

	в ИС МЭДК			куратором
9.	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (Дорожных карт) по проекту (1 этап)	21.06.2021	ДО Кураторы ОО	Доля исполненных мероприятий Дорожной карты (на дату мониторинга), %
10.	Обсуждение результатов выборочной экспертизы документов школ	До 28.06.2021	ДО Кураторы ОО	Проведена оценка результатов
11.	Размещение образовательными организациями данных для второго мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	20.08.2021	Кураторы ОО	Размещение документов для мониторинга, подтвержденные куратором
12.	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) по проекту (2 этап)	20.09.2021	ДО Кураторы ОО	Доля исполненных мероприятий Дорожной карты (на дату мониторинга), %
13.	Размещение образовательными организациями данных для второго мониторинга в ИС МЭДК	01.11.2021	Кураторы ОО	Размещение документов в ИС МЭДК для мониторинга
14.	Изучение представленных федеральным координатором результатов выборочной экспертизы документов школ	До 15.11.2021	ДО Кураторы ОО	Результат экспертизы документов
15.	Формирование пакета методик/алгоритмов адресной помощи решения проблем ОО, участвующих в проекте	20.12.2021	ИРОССО	Сборник
16.	Участие в круглом столе по обсуждению предварительных итогов реализации проекта в Сахалинской области	Декабрь 2021	ДО кураторы ОО	Представление опыта участия в проекте «500+» и определение перспектив дальнейшей работы